
N°	Mod Tâcl	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préd	Noms ressources	% achevé	
	raci							acrieve	Avril 2022 Mai 2022 Juin 202 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08
1	-5	projet v2	128 hr	Mer 20/04/22	Lun 30/05/22			21%	
2	-	CDCU v2	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22		Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
3	-	Gantt v2	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	2	Eva;Galatée	100%	E;G
4	-	Nouvelles issues et	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	3	Eva	100%	NE NE
5	-5	Cahier de tests v2	0,5 hr	Lun 16/05/22	Lun 16/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
6	-5	Documentation	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
7	-5	Documentation	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
8	-5	Fonctionnalité : générer	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
9	-5	Fonctionnalité : gérer les	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
10	-5	Fonctionnalité : effectuer	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
11	-5	Fonctionnalité : simuler	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
12	-5	Fonctionnalité : simuler	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
13	-5	Tests de l'application v2	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	8;9;	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
14	-5	Correction des bugs	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	13	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
15	-5	9	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	14	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H



022 08 11 14 17 20 23 26	Juillet 2022 2902050811141720	Août 2022 2326290104071013161	Septembre 922 25 28 31 03 06 09 12	2022 Octobre 2 151821242730030609		Novembre 3002050811		cembre 2022 0508 11 14 17 20 23 26	Janvier 202: 529010407101
Н									
Н									
- 1									
H H									
Н									
н									
н									
Н									
H									
	Т	âche		Récapitulatif inactif		Tâc	hes externes		
	F	ractionnement		Tâche manuelle		Jalo	ons externes	\Diamond	
D : . D :		alon	♦	Durée uniquement		Éch	éance	•	
Projet : Projet_v2 Date : Ven 22/04		Récapitulative		Report récapitulatif mar	nuel	Crit	ique		
<u></u> / 0	, _ R	técapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Fra	ctionnement critiq	jue	
	т	âche inactive		Début uniquement	С	Ava	incement		
	J.	alon inactif	\Diamond	Fin uniquement	3	Pro	gression manuelle		
				Page 2					