N°		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préd	Noms ressources	%	
	Tâcl							achevé	Avril 2022 Mai 2022 Juin 202
									25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08
1	-	projet v2	128 hr	Mer 20/04/22	Lun 30/05/22			100%	
2	-	CDCU v2	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22		Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
3	-	Gantt v2	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	2	Eva;Galatée	100%	E;G
4	-5	Nouvelles issues et	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	3	Eva	100%	<u> </u>
5	-	Cahier de tests v2	0,5 hr	Lun 16/05/22	Lun 16/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
6	-	Documentation	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
7	-	Documentation	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
8	-5	Fonctionnalité : générer	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
9	-5	Fonctionnalité : gérer les	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
10	-5	Fonctionnalité : effectuer	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
11	-5	Fonctionnalité : simuler	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
12	-	Fonctionnalité : simuler	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
13	-	Tests de l'application v2	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	8;9;	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
	-			Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	13	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
	-5	J		Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	14	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H

