


## Projet\_v2.mpp

N°	Mc	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préc	Noms ressources	% achevé				
	Tâ											
									Tri 2, 2022 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2022 Jul
1		projet v2	189,5 h	Mer 20/04/22	Ven 10/06/22			100%				
2		CDCU v2	0,2 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22		Eva;Galatée;Hugo	100%				
3		Gantt v2	0,5 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	2	Eva;Galatée	100%				
4		Nouvelles issues et milestones	0,5 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	3	Eva	100%				
5		Cahier de tests v2	0,5 h	Lun 16/05/22	Lun 16/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%				
6		Documentation technique v2	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%				
7		Documentation utilisateur v2	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%				
8		Fonctionnalité : générer un relevé mensuel en PDF	4,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Hugo	100%				
9		Fonctionnalité : gérer les prélèvements automatiques	6 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Eva	100%				
10		Fonctionnalité : effectuer un débit exceptionnel	4,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	5	Galatée	100%				
11		Fonctionnalité : simuler un emprunt	6 h	Mar 07/06/22	Mar 07/06/22	5	Galatée	100%				
12		Fonctionnalité : simuler une assurance d'emprunt	6 h	Mar 07/06/22	Mar 07/06/22	5	Galatée	100%				
13		Tests de l'application v2	0,5 h	Ven 10/06/22	Ven 10/06/22	8;9	Eva;Galatée;Hugo	100%				
14		Correction des bugs éventuels	0,5 h	Ven 10/06/22	Ven 10/06/22	13	Eva;Galatée;Hugo	100%				
15		Générer la javadoc et le jar v2	0,5 h	Ven 10/06/22	Ven 10/06/22	14	Eva;Galatée;Hugo	100%				



Critique		Fin uniquement		Récapitulatif manuel	
Fractionnement critique		Durée uniquement		Récapitulatif du projet	
Avancement de la tâche critique		Planning de référence		Tâches externes	
Tâche		Fractionnement de référence		Jalons externes	
Fractionnement		Jalon de référence		Tâche inactive	
Avancement de la tâche		Jalon		Jalon inactif	
Tâche manuelle		Récapitulation de l'avancement		Récapitulatif inactif	
Début uniquement		Récapitulative		Échéance	