N° N	Λoc	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédé	Noms ressources	%	
T	âcl							achevé	
									Avr 22 Mai 22 Jui 22 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06
1	4	projet v3	129 hr	Mer 20/04/22	Lun 30/05/22			23%	
2	4	CDCU v3	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22		Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
3	5	Gantt v3	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	2	Eva;Galatée	100%	É;G
4	4	Nouvelles issues et	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	3	Eva	100%	É TE
5	4	Documentation technique v	3 0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
6	4	Documentation utilisateur vi	3 0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
7	4	Cahier de tests v3	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
8	5	Fonctionnalité (batch) :	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	7	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
9	5	Fonctionnalité (batch) :	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	7	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
10	4	Autres fonctionnalités aux	1 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	7	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
11	4	Tests de l'application v3	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	8;9;1	(Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
12	4	Correction des bugs	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	11	Eva;Galatée;Hugo	0%	E;G;H
13	4	Générer la javadoc et le jar	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	12	Eva;Galatée;Hugo	0%	έ;G;H

