° Mo Tâc	Nom de la tâche cl	Durée	Début	Fin	Prédéd	Noms ressources	% achevé	I			
								Avril 2022 <u>22 25 28 31 03 06 09 12</u>	2 15 18 21 24 27 3	Mai 2022 30 03 06 09 12 1	5 18 2
-9	projet v1	98,5 hr	Mar 29/03/22	Lun 16/05/22			54%	in-			l
4	Création du projet github	0,2 hr	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22		Galatée	100%	G			
-9	CDCU v1	1 hr	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22	2	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H			
-5	Gantt v1	1 hr	Mer 30/03/22	Mer 30/03/22	3	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H			
-9	Création des issues et	1 hr	Mer 30/03/22	Mer 30/03/22	3	Eva	100%	E			
-5	Cahier de tests v1	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	5	Hugo	100%		▼ H		
-5	Documentation	0,5 hr	Lun 16/05/22	Lun 16/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	100%				E;G
-5	Documentation utilisateur	0,5 hr	Lun 16/05/22	Lun 16/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	100%			Ť	E;G
-9	Fonctionnalité : créditer	0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;F	1
-5	Fonctionnalité : créer	0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;F	1
-5	Fonctionnalité : effectuer	0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;F	1
-	Fonctionnalité : clôturer	0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;F	4
-	Fonctionnalité : gérer les	0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	5	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;F	1
-	Tests de l'application v1	0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	9;10;	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;F	-1
-5)		0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	14	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;H	-1
4	Générer la javadoc et le	0,5 hr	Lun 09/05/22	Lun 09/05/22	15	Eva;Galatée;Hugo	0%			E;G;F	-1

