N°	Mo Tâ	Nom de la tâche	Dur	Début	Fin	Pre	Noms ressources	% achev
1		**projet v1**	**170,5 h**	**Mar 29/03/22**	**Lun 30/05/2**			**35%**
2		Création du projet github	0,2 h	Mar 29/03/22	Mar 29/03/		Galatée	100%
3		CDCU v1	1 h	Mar 29/03/22	Mar 29/03/	2	Eva;Galatée;Hugo	100%
4		Gantt v1	1 h	Mer 30/03/22	Mer 30/03/	3	Eva;Galatée;Hugo	100%
5		Création des issues et milestones	1 h	Mer 30/03/22	Mer 30/03/	3	Eva	100%
6		Cahier de tests v1	0,5 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/	5	Hugo	50%
7		Documentation technique v1	0,5 h	Lun 16/05/22	Lun 16/05/2	5	Eva;Galatée;Hugo	0%
8		Documentation utilisateur v1	0,5 h	Lun 16/05/22	Lun 16/05/2	5	Eva;Galatée;Hugo	0%
9		Fonctionnalité : créditer compte	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	5	Eva;Galatée;Hugo	0%
10		Fonctionnalité : créer compte	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	5	Eva;Galatée;Hugo	0%
11		Fonctionnalité : effectuer un virement de compte à	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	5	Eva;Galatée;Hugo	0%
12		Fonctionnalité : clôturer un compte	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	5	Eva;Galatée;Hugo	0%
13		Fonctionnalité : gérer les employés	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	5	Eva;Galatée;Hugo	0%
14		Tests de l'application v1	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	9;10;	Eva;Galatée;Hugo	0%
15		Correction des bugs éventuels	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	14	Eva;Galatée;Hugo	0%
16		Générer la javadoc et le jar v1	0,5 h	Lun 09/05/22	Lun 09/05/2	15	Eva;Galatée;Hugo	0%
17		**projet v2 v3**	**128,5 h**	**Mer 20/04/22**	**Lun 30/05/2**			**29%**
18		CDCU v2 v3	1 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/		Eva;Galatée;Hugo	100%
19		Gantt v2 v3	1 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/	18	Eva;Galatée	100%
20		Nouvelles issues et milestones	0,5 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/	19	Eva	100%



Projet : Projet_v2_v3
Date : Jeu 21/04/22

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Critique	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Fractionnement critique	
Tâche inactive		Début uniquement		Avancement	
Jalon inactif		Fin uniquement		Progression manuelle	

N°	Mo Tâ	Nom de la tâche	Dur	Début	Fin	Pre	Noms ressources	% achev
21		Cahier de tests v2	0,5 h	Lun 16/05/22	Lun 16/05/2	6	Eva;Galatée;Hugo	0%
22		Documentation technique v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	7	Eva;Galatée;Hugo	0%
23		Documentation utilisateur v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	8	Eva;Galatée;Hugo	0%
24		Cahier de tests v3	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	21	Eva;Galatée;Hugo	0%
25		Fonctionnalité : générer un relevé mensuel er	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	24	Eva;Galatée;Hugo	0%
26		Fonctionnalité : gérer les prélèvements auton	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	24	Eva;Galatée;Hugo	0%
27		Fonctionnalité : effectuer un débit exceptionn	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	24	Eva;Galatée;Hugo	0%
28		Fonctionnalité : simuler un emprunt	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	24	Eva;Galatée;Hugo	0%
29		Fonctionnalité : simuler une assurance d'emp	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	24	Eva;Galatée;Hugo	0%
30		Tests de l'application v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	25;2	Eva;Galatée;Hugo	0%
31		Correction des bugs éventuels	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	30	Eva;Galatée;Hugo	0%
32		Générer la javadoc et le jar v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/2	31	Eva;Galatée;Hugo	0%



Projet : Projet_v2_v3
Date : Jeu 21/04/22

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Critique	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Fractionnement critique	
Tâche inactive		Début uniquement		Avancement	
Jalon inactif		Fin uniquement		Progression manuelle	