۱°		Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préde		
		Tâche						28 Mar 22	
(	<b>O</b>							D L	M M J
1		-5	semaine 13	8 hr	Mar 29/03/22	Mer 30/03/22		I	
2		-5	création du projet github	0,2 hr	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22			E;G;H
3		-5	CDCU v1	1 hr	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22	2		E;G;H
4		-5	creation du gantt	1 hr	Mer 30/03/22	Mer 30/03/22	3		E;G;H
5	<b></b>		création des issues et classement	1 hr	Mer 30/03/22	Mer 30/03/22	3		E;G;H

