N°	Mod	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéce	Noms ressources			
	Tâch									
								1 1	Avr 22	1 1
	_				11			14 21	28 04 11	18 2
1	-	projet v1	56,5 hr	Mar 29/03/22	Ven 22/04/22					
2	-	création du projet github	0,2 hr	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22		Eva;Galatée;Hugo		E;G;H	
3	-5	CDCU v1	1 hr	Mar 29/03/22	Mar 29/03/22	2	Eva;Galatée;Hugo		E;G;H	
4	-5	Gantt v1	1 hr	Mer 30/03/22	Mer 30/03/22	3	Eva;Galatée;Hugo		E;G;H	
5	-,	création des issues et milestones	1 hr	Mer 30/03/22	Mer 30/03/22	3	Eva;Galatée;Hugo		E;G;H	
6	-	fonctionnalité : créditer compte	0,5 hr	Ven 22/04/22	Ven 22/04/22	5				T
7	-,	fonctionnalité : créer compte	0,5 hr	Ven 22/04/22	Ven 22/04/22	5				Ť
8	-5	fonctionnalité : effectuer un virement	0,5 hr	Ven 22/04/22	Ven 22/04/22	5				Ť
9	-5	fonctionnalité : clôturer un compte	0,5 hr	Ven 22/04/22	Ven 22/04/22	5				Ť
10	-5	fonctionnalité : gérer les employés	0,5 hr	Ven 22/04/22	Ven 22/04/22	5				Ť

