N°	Mod Tâcl	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéd	Noms ressources	% achevé	
									Avr 22 Mai 22 Jui 22 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13
1	-5	projet v3	129 hr	Mer 20/04/22	Lun 30/05/22			100%	
2	-5	CDCU v3	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22		Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G;H
3	-5	Gantt v3	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	2	Eva;Galatée	100%	E;G
4	-5	Nouvelles issues et	0,5 hr	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	3	Eva	100%	<u>*</u>
5	-5	Documentation technique vi	3 0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _t H
6	-5	Documentation utilisateur vi	3 0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _t H
7	-5	Cahier de tests v3	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	4	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _i H
8	-5	Fonctionnalité (batch) :	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	7	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _t H
9	-5	Fonctionnalité (batch) :	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	7	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _t H
10	-5	Autres fonctionnalités aux	1 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	7	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _i H
11	-5	Tests de l'application v3	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	8;9;10	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _i H
12	-5	Correction des bugs	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	11	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _i H
13	-5	Générer la javadoc et le jar	0,5 hr	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	12	Eva;Galatée;Hugo	100%	E;G _i H

