			Pro	ojet_v3.mpp					
l° Nor	m de la tâche	Durée	Début	Fin	Préd	Noms ressources	% achevé		
								T2	0.504
1 pro	ojet v3	185,5 h	Mer 20/04/22	Jeu 09/06/22			96%		96%
2	CDCU v3	0,5 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22		Eva;Galatée;Hugo	100%	ի 100%	
3	Gantt v3	0,5 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	2	Eva;Galatée	100%	100%	
4	Nouvelles issues et milestones	0,5 h	Mer 20/04/22	Mer 20/04/22	3	Eva	100%	100%	
5	Documentation technique v3	0,5 h	Jeu 09/06/22	Jeu 09/06/22	4	Eva;Hugo	100%	ı	100%
6	Documentation utilisateur v3	0,5 h	Jeu 09/06/22	Jeu 09/06/22	4	Eva;Hugo	100%	ı	100%
7	Cahier de tests v3	0,5 h	Jeu 09/06/22	Jeu 09/06/22	4	Eva;Hugo	100%	ı	100%
8	Fonctionnalité (batch) : générer un relevé mensuel en	3 h	Mar 07/06/22	Jeu 09/06/22	7	Hugo	100%	1	100%
	Fonctionnalité (batch) : éxécuter les prélèvements automatiques	3 h	Mar 07/06/22	Jeu 09/06/22	7	Eva	100%		100%
10	Autres fonctionnalités aux choix	1 h	Lun 30/05/22	Lun 30/05/22	7	Hugo	100%	10	0%
11	Tests de l'application v3	0,5 h	Jeu 09/06/22	Jeu 09/06/22	8;9;	Eva;Galatée;Hugo	0%	1	0%
12	Correction des bugs éventuels	0,5 h	Jeu 09/06/22	Jeu 09/06/22	11	Eva;Galatée;Hugo	100%	1	100%
13	Générer la javadoc et le jar v3	0,5 h	Jeu 09/06/22	Jeu 09/06/22	12	Eva;Galatée;Hugo	100%	I	100%

