

McNom de la tâche		Dur	Début	Fir	ı P	Pre Noms	%																
Tâ						ressources	ache [,]																
									1		Av	r 22	1				Mai 22	2		1		Jui 22	
								14		21	28	04		11	18	25	02	. (09	16	23	30	06
-3-	Cahier de tests v2	0,5 h	Lun 16/05/	22 Lun	16/05/2	.8 Eva;Galatée;Hugo	0%													E;G;H			
<u>_</u>	Documentation technique v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	.9 Eva;Galatée;Hugo	0%															T E;G;H	
<u></u>	Documentation utilisateur v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	0 Eva;Galatée;Hugo	0%															T E;G;H	
<u></u>	Cahier de tests v3	0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	£1 Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
<u>_</u>	Fonctionnalité : générer un relevé mensuel e	er 0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	4 Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
->	Fonctionnalité : gérer les prélèvements auto	n 0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	4 Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
<u></u>	Fonctionnalité : effectuer un débit exception	n 0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	24 Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
-3	Fonctionnalité : simuler un emprunt	0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	24 Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
	Fonctionnalité : simuler une assurance d'em	p 0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	4 Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
-3	Tests de l'application v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	25;2i Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
<u>_</u>	Correction des bugs éventuels	0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	0 Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	
->	Générer la javadoc et le jar v2 v3	0,5 h	Lun 30/05/	22 Lun	30/05/2	Eva;Galatée;Hugo	0%															E;G;H	

